



PROJEKTÖVERSIKT

Status	In Progress	Startdatum	2023-02-01	Projektledare	Rikard Robertson
Kund	EFG AB	Ber. Slutdatum	2023-04-21	Faktureringstyp	Debiteringsbaserad

NYCKELTAL

132,300.00 kr

Projektintäkt

94:00

Faktiskt Arbete


336:00

Återstående Arbete

21.9 %

% Utfört Arbete


TIMMAR PER MÅNAD



BUDGET


Referensbudget

Intäkter	569,600.00
Kostnader	216,000.00
Resultat	353,600.00




Slutkostnadsprognosbudget

Intäkter	569,600.00
Kostnader	199,600.00
Resultat	370,000.00



Utfall

Intäkter	132,300.00
Kostnader *	95,450.00
Resultat	36,850.00



*Inklusive arbetskostnad: Ej bokförd arbetskostnad: 46,450.00

Lista över transaktioner

Datum	Nummer	Transaktionstyp	Status	Belopp (exkl. moms)	Belopp	Öppet belopp
2023-01-09	27	Faktura	Obetald	22,600.00 SEK	28,250.00 SEK	28,250.00 SEK
2023-01-10	28	Faktura	Obetald	13,200.00 SEK	16,500.00 SEK	16,500.00 SEK
2023-01-12	32	Faktura	Obetald	5,000.00 SEK	6,250.00 SEK	6,250.00 SEK
2023-02-22	34	Faktura	Obetald	2,200.00 SEK	2,750.00 SEK	2,750.00 SEK
2023-02-24	38	Faktura	Obetald	4,800.00 SEK	6,000.00 SEK	6,000.00 SEK
2023-12-31	135	Faktura	Obetald	84,500.00 SEK	105,625.00 SEK	105,625.00 SEK
				132,300.00 SEK	165,375.00 SEK	165,375.00 SEK
2023-01-10	234234	Leverantörsfaktura	Inväntar godkännande	1,000.00 SEK	1,250.00 SEK	1,250.00 SEK
2023-01-10	5433454	Leverantörsfaktura	Inväntar godkännande	10,000.00 SEK	12,500.00 SEK	12,500.00 SEK
2023-02-21	23245	Leverantörsfaktura	Inväntar godkännande	2,000.00 SEK	2,500.00 SEK	2,500.00 SEK
2023-12-31	000000-135	Leverantörsfaktura	Inväntar godkännande	18,000.00 SEK	22,500.00 SEK	22,500.00 SEK
2023-12-31	S-0000000040-135	Leverantörsfaktura	Inväntar godkännande	18,000.00 SEK	22,500.00 SEK	22,500.00 SEK
				49,000.00 SEK	61,250.00 SEK	61,250.00 SEK

PROJEKTUPPGIFTER / MILSTOLPAR

Titel	Start	Status	Ber. Arbete	Fakt. Arbete	Återst. Arbete
AFFÄRSSYSTEM IMPLEMENTATION	2023-02-01		430	94	336
Projektledning	2023-02-01	● Pågår	80	35	45
FAS I	2023-02-01		190	59	131
Analys av affärsprocesser	2023-02-01	● Pågår	54	54	0
Dokumentation av affärsprocesser	2023-02-08	● Inte startad	16	0	16
Implementation	2023-02-15	● Inte startad	120	5	115
FAS II	2023-03-15		160	0	160
Utrullning och testning	2023-03-15	● Inte startad	80	0	80
Utbildning	2023-04-03	● Inte startad	40	0	40
Support vid produktionssättning	2023-04-17	● Inte startad	40	0	40

